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Introducción 

 El presente documento consiste en una breve visión de las actividades y de los proyectos 

desarrollados en TIC ULPGC durante el año 2023 en TIC ULPGC. 

 

 Se divide en 5 partes según el área o el tipo de trabajo realizado: 

1. Área de desarrollo 

2. Área de soporte 

3. Soporte al campus virtual 

4. Carga de contenidos Web 

5. Unidigital movilidad y proyección internacional de la ULPGC 

6. Unidigital integración módulos certidigital, unimoodle y uniadaptative  
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Área de desarrollo 

El área de desarrollo se dedica a implementar software de gestión para la ULPGC, tanto en Web como 

en aplicaciones cliente-servidor. 

Desde febrero de 2018 se cambió la metodología de trabajo, pasando al desarrollo ágil de proyectos 

con Scrum, que se basa en el trabajo en equipo con roles específicos, y la colaboración con las/los usuarios 

mediante la entrega temprana del producto en periodos cortos de 4 semanas, llamados sprints, de esta 

manera se consigue una mejora en la calidad de las aplicaciones, así como una estrecha comunicación y 

revisión por parte de las personas solicitantes, lo cual aumenta la motivación y la implicación de quienes 

participan en el proyecto.  

Detalles del encargo de desarrollo durante el año 2023 

Importe ejecutado en el encargo 339.105,66 € 

Personas dedicadas a la ejecución Se enumeran en cada uno de los proyectos de desarrollo. 

 

 

 A continuación, se presenta una breve reseña sobre cada proyecto que se ha desarrollado durante el 

año 2023. 
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Transformación digital de la administración 

Proyecto Transformación digital de la administración 

Solicitante Oficina de la Administración Electrónica de la ULPGC 

Resumen En el proyecto de transformación digital de la administración se incluye el desarrollo 

de las siguientes aplicaciones: 

 Portal Intermedio de solicitudes personalizadas. Aplicación Web que 

permitirá realizar solicitudes personalizadas, así como el desarrollo de los 

servicios web que permitan la integración de estos con los sistemas de 

gestión de la ULPGC. 

 Migración de solicitudes a la nueva sede electrónica. 

 Migración de aplicaciones a nuevo sistema de firma y autenticación con 

Cl@ve. 

 Firma con servicio Cl@ve 

 Sustitución de Certificados en papel (SCSP) intermediación de datos. 

Ejecución Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023 

Entregas Se han realizado los siguientes procedimientos: 

1. Actualización de APIs para la comunicación con nueva plataforma de Sede 

Electrónica 

2. Actualizaciones del Framework utilizado para los programas intermedios y 

webservices 

3. Modificación de otros proyectos para el uso de los webservices de firma 

electrónica con Gestiona 

4. Actualización de Apis para firma por medio de Cl@ve 

5. Actualización de Framework para uso de autenticación por Cl@ve 

6. Asistencia para la transición de los proyectos a las nuevas APIs de firma. 

Equipo Propietario del producto y 2 personas programadoras 
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Empleo público 

Proyecto Empleo público 

Solicitante Servicio de personal de la ULPGC 

Resumen La ULPGC necesitaba mejorar la gestión de las convocatorias de empleo público que se 

ofertan para los diferentes colectivos (Personal de administración y servicios, Personal 

docente e investigador, Personal investigador, etc). 

El Servicio de Personal ya dispone de un módulo en ULPGes para la gestión de convocatorias, 

pero se ha iniciado este proyecto con el fin de tener una nueva aplicación en un entono web 

adecuado también para poder incorporar nuevas funcionalidades, por ejemplo desarrollar 

un nuevo módulo para que los aspirantes puedan inscribirse en las distintas convocatorias, 

aportar documentación en formatos digitales, etc. 

Ejecución Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 

Entregas 1. Inicialmente se desarrollan las pantallas de mantenimiento de los datos maestros que se 

usarán para la configuración de las convocatorias, según los distintos colectivos (PAS, 

PDI, PI, OP).  

2. Se desarrollan también las pantallas de gestión de las comisiones, alta de miembros 

externos, tipos de cargos, etc. 

3. Se trabaja en las pantallas de creación y configuración de las convocatorias, definición de 

datos generales, requisitos, tipos de tasas, logos y anexos, teniendo en cuenta que cada 

colectivo tiene sus particularidades, así que llevará un tratamiento diferente. 

4. Se comienza el desarrollo del módulo de acceso púbico para las solicitudes de inscripción 

en las convocatorias activas. 

5. Cabe destacar que este proyecto marca el comienzo del uso de una nueva tecnología en 

el desarrollo de las aplicaciones dentro de la empresa. Esto conlleva también la necesidad 

de destinar tiempo al desarrollo de las bases que se usarán en el futuro en otros 

proyectos. 

Equipo  Propietario del producto y 2’45 personas programadoras 
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Sustitución del portafirmas integrado en varias aplicaciones 

Proyecto Sustitución del portafirmas integrado en varias aplicaciones. 

Solicitante Servicio de informática de la ULPGC 

Resumen Hasta ahora la implementación de la firma electrónica en las aplicaciones se ha desarrollado 

haciendo uso del Portafirmas de Telefónica. Se da la necesidad de sustituir dicho portafirmas 

por Gestiona. 

Ejecución Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 

Entregas 1. Se realizan las modificaciones oportunas en varias aplicaciones con el fin de eliminar el 

uso del Portafirmas de Telefónica que se sustituye por Gestiona para la gestión de la 

firma electrónica en los diferentes documentos generados en las aplicaciones. 

2. En algunos casos dicho cambio conlleva modificaciones en el flujo de las aplicaciones o 

en los estados de los distintos procesos que se gestionan. 

3. Las aplicaciones modificadas fueron las siguientes: 

 Programas de intercambio 

 Títulos propios 

 Permisos del PDI y del PAS 

 Autorizaciones de gastos de investigación 

 Delegaciones en proyectos de investigación 

 Doctorado 

4. En todos los casos se ha seguido el protocolo establecido, solicitando a Gestiona los 

permisos para las nuevas integraciones. Una vez finalizados los cambios en cada una de 

las aplicaciones, se ha realizado la presentación a Gestiona para la autorización del pase 

de la integración a producción. 

Equipo Propietario del producto y 2 personas programadoras 
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Mantenimiento de aplicaciones de la ULPGC 

Proyecto Mantenimiento de aplicaciones de la ULPGC 

Solicitante Servicio de Informática 

Resumen Resolución de incidencias de los proyectos que lleva desarrollando TIC ULPGC desde 

2006, así como de los proyectos que considere el Servicio de Informática. 

Desarrollo evolutivo de las aplicaciones: Dado que el software proporciona 

herramientas de gestión debe adaptarse a la realidad, en el entorno de la ULPGC, que 

es cambiante, sujeto a leyes, normativas, y nuevos criterios en el sector de la 

educación… en el mantenimiento de las aplicaciones surgen nuevas necesidades día a 

día de modificar las aplicaciones para hacerlas adecuadas a la situación actual.  

Ejecución Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023 

Proyectos 

principales que 

han sido 

modificados 

1. Docentia 

2. Permisos del PDI y del PAS 

3. ActasWeb 

4. Preinscripción en la EBAU 

5. Programas de Intercambio  

6. Aplicación de reserva de actividades e instalaciones deportivas 

7. Aplicación de encuestas de satisfacción a los estudiantes 

8. Títulos propios 

9. Automatrícula para mayores de 25/45 años 

Personal 1 persona programadora  
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Soporte 

El encargo de Soporte es dirigido por el Servicio de Informática de la ULPGC con el objetivo de realizar 

determinadas actividades de carácter técnico necesarias para la realización de soporte TIC presencial (In-situ) 

en los diferentes Campus de La ULPGC (incluido Lanzarote y Taliarte).  

 

Detalles del encargo de Soporte durante el año 2023 

Importe ejecutado en el encargo 455.807,4 € 

Precio hora servicio 146,70 € 

Personal El encargo se realiza con: 

 Personal técnico: 11  
 Jefatura de equipo: 2 
 Personal de coordinación: 1 

Total de incidencias atendidas 

en 2022 

Se realizaron un total de 6.418 intervenciones que ocuparon 9.646 
horas y con un tiempo de respuesta media a cada incidencia de 7,70 
minutos, en horario de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.  

Tipos de incidencias Se atiende a toda la Comunidad Universitaria (Equipo de Gobierno, 
PDI, PAS, Estudiantes, Unidad de Promoción de Empresas y Fundación 
universitaria) en cualquier incidencia del tipo:  

 
 Averías (ordenadores, cañones, periféricos) 
 Incidencias software (instalación de equipos, sistemas 

operativos, configuración de equipos, aplicaciones) 
 Dispositivos de comunicaciones (WIFI, puntos de red, 

armarios de comunicaciones, parcheo, electrónica) 
 Virus y malware 
 Diagnósticos de equipo 
 Instalación de aulas de informática 
 Supervisión trabajos externos 
 Formación a usuarios en cuestiones básicas 
 Revisión y reparación de líneas de telefonía conmutada  
 Revisión y reparación de líneas de telefonía IP 
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Soporte al Campus Virtual 

El encargo de Soporte al Campus Virtual es dirigido por la Estructura de Teleformación de la ULPGC con el 

objetivo de realizar determinadas actividades de carácter técnico necesarias para el funcionamiento del 

Campus Virtual, la gestión de las actividades de atención telefónica, resolución de incidencias y 

asesoramiento en el uso de la plataforma del Campus Virtual a la comunidad universitaria (gestión de 

documentos PDF de asignaturas, restauración de contenidos de materias manualmente, gestión de 

exámenes, Portafolios de la ULPGC, alta de usuarios bajo demanda…) y mantenimiento de la página Web de 

la Estructura de Teleformación. 

 

Detalles del encargo de Soporte al Campus Virtual durante el año 2023 

Importe del encargo 68.505 € 

Precio hora servicio 40,95 € 

Personal El encargo se realiza con: 

 Personal técnico: 2  
 Personal de coordinación: 1 

Total de incidencias atendidas 

en 2023 

2.503 incidencias atendidas 

1.734 horas de dedicación a incidencias técnicas 

42 horas de mantenimiento de la página de la Estructura de 

Teleformación 

Tipos de plataformas a las que se 

atiende 

 
 Apoyo a la Enseñanza Presencial 
 Teleformación 
 Otras Enseñanzas 
 Entorno Virtual de Trabajo 
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Carga de Contenidos Web 

Encargo dirigido por el Vicerrectorado de Proyección Social y Comunicación de la ULPGC con el objetivo de 

atender incidencias relacionadas con la gestión de contenidos dentro de la Web Institucional de la ULPGC. 

Detalles del encargo de Carga de Contenidos Web durante el año 2023 

Importe del encargo 29.750 € 

Precio hora servicio 17,78 €  

Personal El encargo se realiza con: 

 Personal técnico: 1  
 Personal de coordinación: 1 

Datos principales de 

2023 

Se realizaron 847 horas de publicación de contenidos. 

Se resolvieron 847 solicitudes. 

Tipos de tareas  Publicar los dossiers de prensa. 
 Modificación de las sliders de la portada de la web institucional. 
 Actualización del contenido de la agenda. 
 Publicación de las noticias de la ULPGC. 
 Modificaciones y actualizaciones de los contenidos de distintas páginas 

de la ULPGC 
o https://www.ulpgcparati.es/ 
o http://www.english.ulpgc.es/ 
o http://www.francais.ulpgc.es/ 
o http://www.ch.ulpgc.es/  
o Páginas web de Gerencia y Vicerrectorados. 

 Mantenimiento de contenidos de la Web de Transparencia de la ULPGC. 
 Actualización del BOULPGC. 
 Implantación de Newsletter.  
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Unidigital movilidad y proyección internacional de la ULPGC 

 

El encargo está dirigido prestación del servicio de asistencia técnica para la integración de módulo de 

interoperabilidad con la aplicación de Mi movilidad, por el período comprendido entre 15 de mayo de 2023 

y finalización 31 de diciembre de 2023, el servicio se prestó  bajo la coordinación del Vicerrectorado de 

Internacionalización, Movilidad y Proyección Internacional. 

 

Detalles del encargo de Unidigital Movilidad durante el año 2023  

Importe ejecutado en el encargo 21.406,65 €  

Precio hora servicio 23,62 € 

Personal El encargo se realiza con: 

 Personal técnico: 1  
 Personal de coordinación: 1 

 

En este encargo se realizan las siguientes actividades: 

La ejecución del objeto del encargo, sin perjuicio de las directrices y criterios que se fijen por el 

Vicerrectorado, comprende las siguientes actuaciones:  

Realizar la interconexión entre el Módulo Interoperabilidad EWP - UNIDIGITAL con la aplicación de movilidad 

de la ULPGC  

· Conexión a la API de módulo de Interoperabilidad  

· Realización de mejoras en la aplicación Mi movilidad con la integración de EWP  
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Unidigital INTEGRACIÓN DE MÓDULOS CERTIDIGITAL, UNIMOODLE Y UNIADAPTATIVE 

El encargo está dirigido prestación del servicio de asistencia técnica para la realización de actividades de 

carácter técnico necesarias para la gestión y desarrollo de la integración de los módulos “CERTIDIGITAL, 

UNIMOODLE Y UNIADAPTATIVE” dentro del programa UNIDIGITAL, por un plazo de inicio el 1 de junio de 

2023 y finalización 31 diciembre de 2023, el servicio se prestó bajo la coordinación del Vicerrectorado de 

Grados, Posgrados y Nuevas Titulaciones. 

Detalles del encargo de Unidigital módulos certidigital, unimoodle y uniadaptative durante el año 2023  

Importe ejecutado en el encargo 49.418,57 €  

Precio hora servicio 50,64 € 

Personal El encargo se realiza con: 

 Personal técnico: 2,14 
 Personal de coordinación: 1 

 

En este encargo se realizan las siguientes actividades: 

La ejecución del objeto del encargo, sin perjuicio de las directrices y criterios que se fijen por el 

Vicerrectorado, comprende las siguientes actuaciones:  

• Documentación de procesos y medios  

o Creación de contenido audiovisual para formación de estudiantes  

o Creación de contenido audiovisual para formación de profesorado  

o Creación de infografías y material gráfico necesario para las actividades de documentación y 

formación.  

o Creación de manuales técnicos y de usuario para las aplicaciones.  

o Creación de las páginas web y estilos de maquetación necesarios para la documentación, formación 

y procesos anejos. 

• Aplicación de integración de certificación digital en la ULPGC y módulos de Moodle de uniadaptative y 

unimoodle  

o Realización del programa de integración entre la aplicación de títulos propios y el módulo 

certidigital  
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o Creación de las unidades de test automáticas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento 

de la integración o Garantizar la usabilidad de la aplicación para todos los implicados en su 

funcionamiento  

o El desarrollo debe ser modular y mantenible 

o Adaptación de los módulos de Moodle al sistema informático de la ULPGC  

o Integración de las fases y estados del cambio de plataforma anual adaptadas a los módulos 

desarrollados o Desarrollo de un panel de control y estado de los servicios iniciados, parados y en 

proceso, con indicación de resultado de la acción   
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-  

Tarifas aplicadas en TIC ULPGC en 2023 

A continuación, se muestra, a modo de resumen, las tarifas aplicadas según el perfil de las personas 

trabajadoras de TIC ULPGC: 

Área Perfil Precio/hora unidad 
(2023-1673 h) 

Desarrollo Coordinación 34,74 € 

Programación 21,02€ 

Soporte Coordinación 9,17 € 

Personal técnico   20,34 € 

Soporte Campus Virtual 

 

Coordinación  5,09 € 

Personal técnico   17,75 € 

Carga de Contenidos Web 

 

Coordinación 2,67 € 

Personal técnico   14,61 € 

Unidigital Movilidad Coordinación 1,48 € 

Personal técnico   21,61 € 

Unidigital Campus Coordinación 2,79 € 

Personal técnico   22,16 € 

 


